



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนอพ.คลองน้ำใส

133 ม.9 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลคลองน้ำใส อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียน อพ.คลองน้ำใส หมู่ที่ 9 ต.คลองน้ำใส อ.รัฐประเศ จ.สระแก้ว
ที่.....วันที่ 31 มีนาคม 2563
เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอพ.คลองน้ำใส

ตามที่โรงเรียนอพ.คลองน้ำใส ได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินโครงการ ส่งผู้อำนวยการโรงเรียนอพ.คลองน้ำใส ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 นั้น
บัดนี้ โรงเรียนได้รียข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
จำนวน 25 โครงการ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | จำนวน 24 โครงการ |
| 2. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน 1 โครงการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเชียรชัย เกตุเรืองโรจน์)
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนอพ.คลองน้ำใส

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ของโรงเรียนอพ.คลองน้ำใส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผนปฏิบัติการ	งบประมาณที่ใช้ไป (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	คงเหลือ	
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนปฐมวัย	✓			๔๐,๐๐๐	๒๕,๒๐๘	๑๔,๗๙๒	
๒	โครงการอพ.คลองน้ำใส ไม่มีครูอุทกตอทั้ง	✓			๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	
๓	โครงการอพ.พอเพียง	✓			๒๐,๐๐๐	๓,๖๐๐	๑๖,๔๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๕๐	๑๕๐	
๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงงานและ สะเต็มศึกษา	✓			๑๕,๐๐๐	๑๒,๐๙๐	๒,๙๑๐	
๖	โครงการพัฒนาทักษะชีวิต	✓			๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	
๗	โครงการโรงเรียนสีขาว	✓			๕,๐๐๐	๔,๕๕๑	๔๔๙	
๘	โครงการอพ.คลองน้ำใสหัวใจสุจริต	✓			๑๐,๐๐๐	๔,๓๔๐	๕,๖๖๐	
๙	โครงการเล่นกีฬาพัฒนาสุขภาพ	✓			๕๕,๐๐๐	๕๔,๘๙๐	๑๑๐	
๑๐	โครงการประชาธิปไตยเข้มแข็ง	✓			๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผนปฏิบัติการ	งบประมาณใช้ไป (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	คงเหลือ	
๑๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	✓			๔๐,๐๐๐	๔,๘๐๐	๓๕,๒๐๐	
๑๒	โครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน	✓			๓๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	
๑๓	โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน	✓			๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	
๑๔	โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้	✓			๔๕,๐๐๐	๔๕,๑๐๐	๙๐๐	
๑๕	โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน	✓			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	
๑๖	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์	✓			๑๐,๐๐๐	๖,๐๗๐	๓,๙๓๐	
๑๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน	✓			๑๐,๐๐๐	๔,๕๐๐	๕,๕๐๐	
๑๘	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	✓			๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	
๑๙	โครงการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	
๒๐	โครงการพัฒนาวัฒนธรรมไทยอยู่เพื่อการเรียนรู้	✓			๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๒๔	๗๖	
๒๑	โครงการส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน	✓			๕๐,๐๐๐	๑๑,๕๐๐	๓๘,๕๐๐	
๒๒	โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	✓			๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผนปฏิบัติการ	งบประมาณที่ใช้ไป (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	คงเหลือ	
๒๓	โครงการที่นักศึกษาพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้			✓	๗๐,๙๖๐	-	๗๐,๙๖๐	
๒๔	โครงการค่ายพัฒนาคณิตศาสตร์ด้วยวิถีลูกเสือ	✓			๓๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	
๒๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในวันสำคัญ	✓			๕๐,๐๐๐	๓๙,๑๑๐	๑๐,๘๙๐	